



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์  
เรื่อง ประกาศรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง  
(บส.๔ - บส. ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑  
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง  
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ  
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ  
องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ (แบบ บส. ๔ - บส. ๕) ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือ  
แนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งการ  
รายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด  
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายสายชล ทับเปลี่ยน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์



รายงาน  
การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
แบบ บส.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์  
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ได้ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานการกำกับดูแลหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ แบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น สมเหตุสมผล ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้



(นายบัณฑิต ไช่ตั้ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข
๐๑-๒๕๖๘-สป.๑	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑.จัดทำ ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒.ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ ผู้นำชุมชน แจ้งย้ายเข้า- ออก ของ ผู้สูงอายุที่ถึง เกณฑ์รับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ที่ เสียชีวิตแล้ว	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ข้อมูลผู้รับเบี้ย ยังชีพมีการ จัดทำข้อมูล เป็นปัจจุบัน	ระบบ สารสนเทศการ จัดการ ฐานข้อมูลเบี้ย ยังชีพของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เป็นปัจจุบัน	๑๐๐	ไม่มี ปัญหา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๑-๒๕๖๘-สป.๒	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ลูกจ้างพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรภาคีเครือข่าย ชุมชน อสม. องค์การบริหารส่วน ตำบลพระอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	จัดอบรมหลัก สูตรให้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการไป ตามระเบียบ และสอดคล้อง กับระเบียบ การเบิกจ่าย	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๑๐๐	มีการร้องเรียน แต่สามารถ ชี้แจงได้ตาม หลักฐาน เอกสารที่ เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการตามความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๐๑-๒๕๖๘-สป.๓	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์	ดำเนินการระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ดำเนินการไปตามระเบียบและสอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเอกสารการเบิกจ่าย
๐๓-๒๕๖๘-กช.๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามสี่แยกสมัคมอิสลาม หมู่ที่ ๗ บ้านบึงไผ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑๒.๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร	ช่างควบคุมงานวางแผนดำเนินงานเพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามลำดับป้องกันภาระงานที่อาจเพิ่มขึ้น	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	แจ้งเวียนระเบียบกฎหมายในการบริหารสัญญา คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานบริหารสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย	๑๐๐	การดำเนินโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเอกสารการเบิกจ่าย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๓-๒๕๖๘-กข.๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อมไปตำบลบึง ศาล หมู่ที่ ๑ บ้าน ช่องตะเคียน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร	ช่างควบคุม งานวางแผน ดำเนินงาน เพื่อควบคุม งานก่อสร้าง ให้เป็นไป ตามลำดับ ป้องกันภาวะ งานที่อาจ เพิ่มขึ้น	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	แจ้งเรียนระเบียบ กฎหมายในการ บริหารสัญญา คณะกรรมการ ตรวจรับและผู้ ควบคุมงานบริหาร สัญญาให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	เอกสารคู่มือ การเบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
๐๔-๒๕๖๘-กค.๖	โครงการจัดงานวัน สงกรานต์	จัดประชุม เตรียมความ พร้อม	เมษายน ๖๘	กอง การศึกษาฯ	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมี ความเหมาะสม สามารถลดความ เสี่ยงได้	รายงานผลการ ดำเนินการจัด โครงการฯ	๑๐๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๓ เดือน  รอบ ๖ เดือน  รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๔-๒๕๖๘-กค.๗	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬา	จัดประชุม เตรียมความ พร้อม	เมษายน ๖๘	กอง การศึกษาฯ	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมี ความเหมาะสม สามารถลดความ เสี่ยงได้	รายงานผลการ ดำเนินการจัด โครงการฯ	๑๐๐	ไม่มี
๐๔-๒๕๖๘-กค.๘	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	จัดประชุม เตรียมความ พร้อม	เมษายน ๖๘	กอง การศึกษาฯ	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมี ความเหมาะสม สามารถลดความ เสี่ยงได้	รายงานผลการ ดำเนินการจัด โครงการฯ	๑๐๐	ไม่มี
๐๔-๒๕๖๘-กค.๙	โครงการส่งเสริมการ เรียนการสอนศาสนา อิสลาม	จัดประชุม เตรียมความ พร้อม	เมษายน ๖๘	กอง การศึกษาฯ	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมี ความเหมาะสม สามารถลดความ เสี่ยงได้	รายงานผลการ ดำเนินการจัด โครงการฯ	๑๐๐	ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(นายสายชล ทับเปลี่ยน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

วันที่ ๗๐ ๗๐ ๖๕๖๘



## รายงาน

ผลการดำเนินการและทบทวน  
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์  
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวน  
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ ได้ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานการกำกับดูแลหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ แบบ บส.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นสมเหตุสมผล ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแบบ บส.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้



(นายบัณฑิต แซ่ตั้ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลืออาจเกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑-๒๕๖๘-สป.๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	บันทึกข้อมูลในระบบ e-Social Welfare ไม่ถูกต้อง	๔	๒	๘	บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพตามกำหนดเวลา	๓	๒	๖	ลดลง	-	✓	-	ตรวจลอบการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ/อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ อาจ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
๐๑๒๕๖๘-สป.๒	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงาน จ้าง ผู้นำชุมชน กลุ่มภาคีเครือข่าย ชุมชน อสม. องค์การบริหาร ส่วนตำบล พระอาจารย์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	กลุ่มเป้า หมาย เข้าร่วม โครงการ ครบทุกกลุ่ม	๒	๒	๔ (๑)×(๒)	จัดทำแบบ ตอบรับเข้า ร่วม โครงการ	ผู้เข้าร่วม อบรมครบ ทุกกลุ่ม	๒	๒	๔ (๑)×(๒)	-	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	✓	-	วางแผนตาม ขั้นตอน ต่างๆ ให้รัดกุม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ อาจ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑-๒๕๖๕-สป.๓	สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบล พระอาจารย์	ความเสี่ยง การได้รับ เงิน สนับสนุน จาก สปสช. ล่าช้า	๒	๒	๔ $(๑) \times (๒)$	ดำเนินการ ตามระเบียบ และหนังสือ สั่งการอย่าง เคร่งครัด	ได้รับเงิน สนับสนุน ตรงตาม กำหนดเวลา	๒	๒	๔ $(๑) \times (๒)$	-	✓	-	ดำเนินการ ตามระเบียบ กฎหมาย	
๐๓-๒๕๖๕-กข.๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กทางเข้า สมาคมอิสลาม หมู่ที่ ๗ บ้านบึง ไผ่กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๒.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร	ผู้รับเหมา ดำเนินการ ล่าช้า ไม่แล้วเสร็จ ตาม กำหนดเวลา	๓	๔	๑๒ $(๑) \times (๒)$	วางแผน ดำเนินการ ควบคุมงาน ตามขั้นตอน	งานเสร็จ ตาม กำหนดเวลา	๒	๕	๑๐ $(๑) \times (๒)$	-	✓	-	วางแผนตาม ขั้นตอน ต่างๆ ให้รัดกุม	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลืออาจเกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๓-๒๕๖๕-กข-๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมไปตำบล บึงศาล หมู่ที่ ๑ บ้านช่องตะเคียน กว้าง ๕ เมตรยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร	ผู้รับเหมาดำเนินการล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	๓	๔	๑๒	วางแผนดำเนินการควบคุมงานตามขั้นตอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓	๔	๑๒	-	✓	-	ควบคุมไม่ได้	วางแผนตามขั้นตอนต่างๆให้รัดกุม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมอารีย์  
 รายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ อาจ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔-๒๕๖๘-กค.๖	โครงการจัดงาน วันสงกรานต์	งบประมาณ มีจำนวน จำกัด	๓	๓	๙ (๑)×(๒)	วางแผน ดำเนินการ ควบคุมงาน ตามขั้นตอน	ดำเนินการ ตาม กฎระเบียบ และหนังสือ สั่งการอย่าง เคร่งครัด	๒	๘	๘	ลดลง	-	✓	-	วางแผนตาม ขั้นตอน ต่างๆ ให้รัดกุม
๐๔-๒๕๖๘-กค.๗	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬา	สถานที่จัด กิจกรรม	๓	๓	๙	วางแผน ดำเนินการ ควบคุมงาน ตามขั้นตอน	ดำเนินการ ตาม กฎระเบียบ และหนังสือ สั่งการอย่าง เคร่งครัด	๒	๘	๘	ลดลง	-	✓	-	วางแผนตาม ขั้นตอน ต่างๆ ให้รัดกุม
๐๔-๒๕๖๘-กค.๘	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	งบประมาณ มีจำนวน จำกัด	๓	๓	๙	วางแผน ดำเนินการ ควบคุมงาน ตามขั้นตอน	ดำเนินการ ตาม กฎระเบียบ และหนังสือ สั่งการอย่าง เคร่งครัด	๒	๘	๘	ลดลง	-	✓	-	วางแผนตาม ขั้นตอน ต่างๆ ให้รัดกุม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ อาจ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔-๒๕๖๘-กศ.๕	โครงการส่งเสริม การเรียนการสอน ศาสนาอิสลาม	งบประมาณ มีจำนวน จำกัด	๓	๓	๙	ดำเนินการ ตาม กฎระเบียบ และหนังสือ สั่งการอย่าง เคร่งครัด	๒	๘	๘	ลดลง	-	✓	-	วางแผนตาม ขั้นตอน ต่างๆ ให้รัดกุม



(ลงชื่อ).....  
 (นายสายชล ทับเปลี่ยน)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์  
 วันที่ ๒๐.๓.๖๕